

EN CASI MEDIO MILLÓN DE PESOS

# Incrementan el costo de la nueva sede del Senado

El avance de la edificación es de 66%; la mudanza tendrá que esperar casi tres meses.

Jorge Monroy  
EL ECONOMISTA

LA NUEVA sede del Senado aumentó su costo de 1,699 millones de pesos a 2,177 millones debido a la crisis financiera. El avance en la construcción es de 66%, por lo que la mudanza de los senadores tendrá que esperar, por lo menos, hasta el 20 de noviembre.

El presidente del Comité Técnico para la **Construcción** de la Nueva Sede, el senador José González Morfín (PAN), presentó ayer a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado un informe sobre la **construcción** del nuevo recinto parlamentario que se ubicará en las esquinas de Insurgentes y Reforma.

De acuerdo con el reporte, la **construcción** presenta un avance de 66.49% hasta el 31 de julio pasado. El contrato original estable-

cía un costo de 1,699.648 millones, pero la obra hasta esa fecha equivale a 2,177.128 millones.

El 11 de diciembre del 2007 se colocó la primera piedra y su terminación se programó para el mes de abril o septiembre de este año, como marco de los festejos de Bicentenario de Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.

Ayer, al ser cuestionado sobre si la nueva sede estará en operaciones para el 20 de noviembre, el presidente del Senado, Carlos Navarrete Ruíz (PRD), respondió: "Vamos a ver".

## CASTA MÁS DE \$500,000 EN INFORME

En ese marco, Navarrete Ruíz rendirá hoy su informe de labores durante el año que fungió como Presidente del Senado. De acuerdo con información recabada, el Senador gastó 520,000 pesos para la renta del Museo Interactivo de Economía, la impresión de 600 folletos, 30,000 trípticos, 1,000 invitaciones y la renta de 25 espectaculares en las calles del Distrito Federal y el Estado de México.

jmonroy@eleconomista.com.mx





**Estreno.** La nueva sede del Senado estará lista en noviembre. FOTO: CUARTOSCURO

**EN NÚMEROS**

**Los avances**

La nueva sede del Senado tuvo un atraso en su construcción ante la elevación de costos.

**66.49%** es el avance de la construcción hasta el 31 de julio pasado.

**11.89%** es el avance de la construcción en cancelería y herrería.

**89%** en elevadores y de 37.76% en sistemas de seguridad.

FUENTE: COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO.