
Aplazan un año
la operación
de la línea
12 del Metro

¦Cancelan laprimera
etapa por conflicto legal
en la entrega de los trenes

¦Estaba previsto poner en marcha la primera etapa en abril de2011

Aplazan un año operación
de la línea 12 del Metro
¦Conflicto legal con Bombardier la causa señala FranciscoBojórquez

director del STC ¦Los primeros trenes llegarán en el últimocuatrimestre
I Laura Gómez

El director del Sistema de Trans
porte Colectivo STC Francis
co Bojórquez Hernández anun
ció la cancelación de la puesta
en operación de la primera etapa
de la línea 12 del Metro de
Tláhuac a Atlalilco prevista para
abril de 2011

Explicó que la decisión se tomó
debido a que los primeros trenes
llegarán en el último cuatrimestre
de ese año y no existe disponibi
lidad financiera para la conversión
de convoyes de la línea A para
transferirlos a esa línea pues im
plicaría una inversión mínima de
15 5 millones de dólares

Por ello la línea más grande
de la red con 25 kilómetros y 20
estaciones de Tláhuac a Mixco
ac entrará en funcionamiento el
30 de abril de 2012 a conse
cuencia del conflicto legal entre
el Gobierno del Distrito Federal
y la empresa Bombardier que
impugnó el fallo otorgado a la
firma Construcción y Auxiliar de
Ferrocarriles CAF para el
arrendamiento de 30 trenes bajo
el esquema de prestación de
pago por servicio PPS por 15
años

Esa situación provocó que el
pasado Io de septiembre comen
zara la construcción de los tre
nes de rodadura férrea cuya pri

mera unidad será entregada en
septiembre del año próximo y
requerirá de tres meses de prue
bas estáticas y dinámicas tanto
estacionado como en movimien
to a fin de realizar las pruebas
correspondientes

Posteriormente cada 20 días
se recibirá un tren para estar en
condiciones de prestar el servicio
en su totalidad en abril de 2012
cuando se tenía previsto echar a
andar la segunda etapa de Atlalil
co a Mixcoac donde se ubican
ocho estaciones Nos atrasamos
un año Así que no habrá primera
etapa pues más vale asegurar su
operación con la flota completa y
no con unos cuantos
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