

AHORA, A PAGAR

La constructora del Viaducto Elevado en Periférico incumplió el plazo para restituir el tercer carril de un puente vehicular en Valle Dorado, de modo que saldrá una multa al Ayuntamiento



Enfrenta sanción por incumplir ampliación en Valle Dorado

Asume OHL multa por obra

► Reconoce empresa dificultad con horarios; ofrece concluirla en dos semanas

Rodrigo Barragán

TLALNEPANTLA.- La constructora OHL, que edifica el Viaducto Elevado en Periférico Norte, deberá pagar una multa al Ayuntamiento de este municipio por incumplir el plazo para ampliar el tercer carril del distribuidor Valle Dorado.

La compañía había ofrecido terminar la obra ayer, sin embargo reprogramó su calendario y ofreció hacerlo en dos semanas.

Jesús Campos, director de Operaciones de OHL, reconoció que tuvieron problemas con la edificación del carril, pues se ajustaron a los horarios de la fábrica MECASA que permitió cimentar los pilotes en su terreno.

“Estamos metidos en una fábrica, tuvimos que poner unos apoyos dentro de la fábrica y como está en operación tenemos

que adecuarnos a los tiempos que ellos nos dan para meter las máquinas, perforar y demás.

“Nosotros creemos que a más tardar para el cinco de octubre (sic) vamos a terminarlo, hay un compromiso firmado con el Ayuntamiento y pagaremos la sanción, por supuesto no estamos tranquilos”, indicó.

La multa será cuantificada en los próximos días, pero corresponderá al 5 por ciento del valor de la obra pendiente y se entregará al Ayuntamiento para obras de mitigación en la zona.

La noche del viernes, representantes del Ayuntamiento y de la constructora OHL se reunieron en el Palacio Municipal con vecinos de Las Arboledas, Valle Dorado y El Dorado, para fijar un nuevo plazo de conclusión de los trabajos: el 10 de octubre.

“Ellos nos dieron sus argumentos de por qué nos se terminó la ampliación del carril el día de ayer, nos dieron sus puntos de vista técnicos y de alguna manera fueron congruentes y los aceptamos”, indicó Antonio Ortiz, líder de Valle Dorado.

Una tras otra


La empresa OHL ha quedado mal a los residentes de la zona.

2010

Junio 19. La constructora reduce los carriles del puente de acceso a Las Arboledas y Valle Dorado, sin consentimiento de vecinos y autoridades municipales.

Agosto 24. Alcanzan maniobras de construcción el perímetro donde se encuentra el icono de Las Arboledas; vecinos paran los trabajos.

Septiembre 25. Incumple compañía compromiso de terminar la obra del tercer carril; extiende caos vehicular en la zona.



► La constructora colocaba el viernes el concreto del carril.





► En el encuentro se levantó una minuta, pero no se firmó ante notario.



Alcántara Villalaz

OTRO POCO. Las obras afectan la circulación de acceso a Calzada de los Jinetes.