

Prevén autoridades muros de costales ante crecida de ríos

Prepara Tabasco 'blindaje' de arena

► Incumplen con obras para dar protección a los habitantes de Villahermosa

Carlos Mari
CORRESPONSAL

VILLAHERMOSA.- Debido al retraso de las obras de protección contempladas en el Plan Integral Hídrico de Tabasco, el Gobierno de Andrés Granier y la Comisión Nacional del Agua (CNA) tienen previsto proteger a la ciudad a lo largo de 13.74 kilómetros kilómetros de una eventual crecida de los ríos Grijalva, Viejo Mezcalapa y Carrizal con costales de arena.

Y es que la reubicación de familias para el levantamiento de malecones y bordos a orillas de los ríos no se ha concretado, lo que pone en riesgo a cuatro mil 700 familias de las colonias que viven en las márgenes de sufrir una inundación.

Por si fuera poco, siete tramos de otros bordos de protección, construidos en años anteriores, se desplomaron sobre el río Carrizal.

Luis Martínez Plata, subdirector de Asistencia Técnica Operativa de la CNA, señaló que el retraso se debe también a que las empresas contratistas incumplieron con culminar en agosto la construcción de seis kilómetros de muros de concreto, en ambos lados del malecón de la ciudad,

donde atraviesa el Grijalva, y por ello, el plazo de conclusión contractual, se tiene previsto hasta finales de octubre.

Por ello, mencionó que de los 6 kilómetros que comprenden los malecones en ambos márgenes, están contemplados mil 305 metros de costalería para el que está del lado del centro de la ciudad y otros mil 340 para la colonia Las Gaviotas.

Sobre esa misma zona, a la altura de sector Coquitos, anunció que habrá levantar varios tramos, que sumarán un total de 5.2 kilómetros.

En la colonia Casa Blanca, donde el Gobierno del Estado intentó hace tres meses a partir de una expropiación reubicar a 340 familias para construir un bordo de concreto a orillas del Grijalva, Martínez Plata anticipó que mil 600 metros, donde aún hay viviendas y comercios, requerirán de costalería.

En las rancherías Ixtacomitán y Sabina, por donde pasa el río Viejo Mezcalapa, admitió el reza que hay en la construcción de un muro de concreto de 13 kilómetros de longitud, y de los cuales varios tramos que suman 4 kilómetros tendrán que ser protegidos con costales.

Además, indicó que este tipo de muros también serán puestos en una extensión de 300 metros, que comprenden los siete tramos

de bordo de concreto que se han desplomado en los últimos meses, a lo largo del río Carrizal.

“Lo mejor ahora, es poner la costalera en las colonias Gaviotas y Casa Blanca, porque no hemos iniciado las obras de construcción de los muros, pero en los demás sitios debemos de terminarlas a finales de octubre”, dijo.

El plan de costalera es aún cuando las lluvias previstas para septiembre, octubre y noviembre, según un pronóstico de la CNA, serán dentro del promedio anual o inclusive menor.

‘QUE NO LOS QUITEN’

Para José Luis Santiago Pérez, de 87 años y con 22 de vivir en Casa Blanca, la estrategia de las autoridades de proteger de a esa colonia de inundaciones con muros de costales rellenos de arena, es necesaria, siempre y cuando vigilen que los mismos damnificados no los retiren para afectar a otros.

“El chiste de poner costales es que no permitan que nadie los quite, porque hay mucha gente

que cree que por estar a la orilla del río y que porque sus vecinos están protegidos por la costalera, también deben de estarlo ellos”, comenta.

Según don José Luis, tanto en la creciente de 2007, como en la de 2008, gente inconforme por estar inundada fuera de los bordos, retiró varios tramos de costales y ello, ocasionó que al resto de los habitantes de la colonia también les entrara el agua del río.




Continúa en siguiente hoja

La Muralla

Éstos son los tramos en Villahermosa en los que se tiene previsto instalar costales de arena:

(kilometros)



Empresas contratadas para la construcción de los muros de concreto en Villahermosa:

- > Corporativo de Ingeniería e Inmobiliaria del Sureste
- > Constructora Santandreu

Periodo de construcción, de acuerdo con el contrato:

- > 120 días, de 8 de julio al 8 de octubre de 2009

Presupuesto previsto por la Conagua para el PIHT en 2009:

- > 2,300 millones de pesos
- > Presupuesto autorizado: 1,325 millones de pesos

Total de recursos programados para el PIHT de 2008 a 2012:

- > 9,000 millones de peso



REZAGO. Por lo menos 14 kilómetros en las márgenes de los ríos Grijalva, Viejo Mezcalapa y Carrizal serán cubiertos con costales de arena debido a que las obras de levantamiento de malecones y bordos no se han terminado.